

Behövliga arbeten/ investeringsunderlag för styrelsens behandling

Arbetsmoment	Behov av material mm	Ant./ Vem/ När
Service av kylanläggning		AGH
Rengöra värmare, sotas		Alla/dagen före
Genomgång, kokning smörjning slaktkrokar		Alla/dagen före
Slipa samtliga flå och styckknivar	intet	Klart 14-12-01/ AGH
Service fyrhjuling		Rolf K, Peter, Ronnie
Service av fyrhjulingssläp		
Anskaffa snökedjor		Rolf
Inklädning av väggar i slakthus	Hygienplåt mm	Projektgrupp utses
Montering av fler eluttag i slakthuset		K-E Guldhag
Noggrann revision av slaktbanor, bärande och hängande		AGH m.fl.
Anskaffa och montera dragvinsch till avhudningsbanan		AGH Bertil m.fl.
Förslag att bygga ett skärmtak över diskplatsen	Resvirke plåt mm	Utförs av utsedd projektgrupp Projektledare: K-E Guldhag
Anskaffa köttyxa		AGH
Komplettera förbrukningsmateriel		AGH